

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

1. Сведения о достижении запланированных показателей в сроки, установленные календарным планом*

а) исполнено	б) исполнено частично	в) не исполнено
-----------------	---	-----------------

В случае если выбран вариант б) и в), укажите причину, послужившую препятствием полному исполнению календарного плана:

2. Описание проведенных за отчетный период мероприятий (запланированных сроков (по приведенному в заявке календарному плану), фактических сроков выполнения, полученных результатов с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Мероприятие	Запланированны е сроки проведения	Фактически е сроки проведения	Итог мероприятия
В рамках анонсирования проекта подготовлен информационный ролик об опыте реализации мероприятий организации, фото-презентация с информацией о ранее успешно реализованных проектов. Также размещена информация о старте проекта в чатах участников мероприятий организации, группах ВК и ТГ каналах партнёров и спонсоров нашего проекта	02.08.2024	08.08.2024	Успешно запущена информационная кампания, материалы о проекте размещены на информационных ресурсах организации и партнеров.

Проведение презентации проекта (показ видео и фотоматериалов) с привлечением потенциальных участников, а также партнёров и волонтеров стартующего проекта. Мероприятие позволит ближе познакомиться с форматами проекта, для участников будет организован коворкинг и мастер-классы.	09.08.2024	14.08.2024	Участие в презентационном мероприятии в Краеведческом музее приняли более 70 человек. Организованы мастер классы. Показаны фото и видео предыдущих проектов и мероприятий.
Подготовка и проведение семейного турпохода "Тропой героев": Экодесант в Ассадулаевский лес (предварительная уборка территории с сортировкой мусора), разбивка лагеря со всеми зонами отдыха, гигиены, приготовления и приема пищи. Так же участников ждут основы выживания в лесу, ориентирование на местности, полосы препятствий, познавательное путешествие в дубовую рощу (с рассказом о дубах, особенностях произрастания, применения) фото экспедиция к цветущим лотосам, ужин у костра	17.08.2024	8.08.2024	Проведено выездное мероприятие, в котором приняли участие более 20 семей с детьми от 6 до 12 лет
Подготовка и проведение выездного мероприятия «Осенний калейдоскоп» в ДОЛ "Юный Железнодорожник". В рамках мероприятия участников ждёт военно-	04.10.2024	05.10.2024	Проведено выездное мероприятие в п. Бирюковка в ДОЛ "Юный Железнодорожник", в котором приняли участие 135

спортивная эстафета, квест ориентирование, конкурс осеннего Лэнд Арта, приготовление пищи на костре, дежурство школьников в столовой, викторина ЗОЖ, приготовление теста и запекание шток бродов на костре, а также чай из дровяного самовара.			участников из СОШ №1 и СОШ №18. Среди участников также учителя и родители школьников
Подготовка и проведение традиционного активного семейного отдыха "Один день из жизни пионерского лагеря". В рамках подготовительного этапа будет организовано обучение волонтеров, формирование отрядов, репетиции флешмоба, а также формирование маршрутных листов отрядов, графика заезда расселения, питания и инструктажа участников. Мероприятие будет организовано на территории ДОЛ "Юный железнодорожник". Участникам будут выданы элементы экипировки, маршрутные карты, каждый будет вовлечен в командные посещения военно-спасательных площадок, участие в спортивных состязаниях, шахматных турнирах. Участники проекта получат уникальную возможность стать частью	13.03.2025	02.06.2025	Организованы и успешно реализованы подготовительные мероприятия к финальному выезду проекта, а также проведено выездное мероприятие "Один из жизни пионерского лагеря", в котором приняли участие более 400 человек, в их числе родители детей и подростков. Проведена церемония закрытия проекта, отмечены наиболее отличившиеся участники.

реконструкции торжественной пионерской линейки, флешмоба, костра с кольцовкой песен и печёной картошкой. Завершит вечер зажигательная дискотека.			

3. Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование	Показатель
Проект ВместеМыПатриоты	990 участников

Качественные результаты

Дети и родители получили возможность совместного времяпровождения в интересных форматах. Реализация проекта позволила усилить связь между поколениями на ярком примере участия и заинтересованности участников всех возрастных категорий. Выезды за город и в детские лагеря вместе со своей семьей поспособствовал максимальному сплочению молодежи и вовлечению в живое общение со сверстниками и людьми старшего поколения. Об этом говорят многочисленные отзывы самих участников и партнеров мероприятий проекта.

4. Электронные ссылки:

на сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, созданные или доработанные с использованием средств субсидии в отчетном периоде

https://downloader.disk.yandex.ru/preview/60972c6fd4da48343d6a7cc723a496311b02ab5fef38b63ce16ae245e28577b7/685df6e2/evckKCFV77776NSY3U4KRFacoQi-IQfGLGkDAaCXIUr_3pTfTIUt8muIMd4hHXXTAIbJmWMbjbtHRiVfbsIWZg%3D%3D?uid=0&filename=IMG-20250610-WA0000.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&owner_uid=0&tknv=v3&size=2048x2048

- на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (включая социальные сети)

https://vk.com/wall767253041_328

https://vk.com/wall767253041_285

https://vk.com/wall767253041_195

https://vk.com/wall767253041_231

https://vk.com/wall767253041_234

https://vk.com/wall767253041_360

https://vk.com/wall767253041_258

https://vk.com/wall767253041_288

https://vk.com/wall767253041_272

https://vk.com/wall767253041_217

https://vk.com/wall767253041_234

https://vk.com/wall767253041_258

5. Фотографии (не более 10 фотографий), видео- и аудиозаписи мероприятий, проведенных в отчетном периоде





















https://vk.com/wall767253041_360
https://vk.com/wall767253041_328
<https://t.me/ZapniZastrahan/2866/4868>
<https://t.me/ZapniZastrahan/2999/3334>

6. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием средств субсидии в отчетном периоде
https://disk.yandex.ru/d/mSuh5u2_4QTquQ

7. Фотографии (не более 10 фотографий) и видеозаписи материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) приобретен цветной принтер CANON с

использованием

средств

субсидии



--

8. Информация о собственном вкладе некоммерческой неправительственной организации - участника конкурса и привлеченном софинансировании

За время реализации проекта ВместеМыПатриоты команде проекта удалось привлечь новых партнеров и спонсоров. Что позволило вовлечению в проект большого количества благополучателей, которые с радостью присоединились к участникам и, некоторые даже стали сами частью команды проекта. Благодаря информационной поддержке, о нас и нашем проекте узнали большое количество желающих, которые уже смогли приобщиться с совместному познавательному и активному досугу, волонтерской и патриотической деятельности и те, которые только планируют это сделать.

9. Дополнительные документы

Название	Описание	Файл

* Выбранный вариант выделить жирным шрифтом или подчеркнуть одной линией.